

Partie 1 :

### Objectifs du projet EcoInfoGreen

- ⑩ Créer un site web permettant aux familles de calculer leur impact numérique.
- ⑩ Fournir des conseils personnalisés pour réduire cet impact.
- ⑩ Sensibiliser le public aux enjeux écologiques du numérique.

### Organisation et équipe

- **Chef de projet** : coordination, planning, communication.
- **Designer UX/UI** : conception de l'interface.
- **Développeurs front-end / back-end** : réalisation technique.
- **Spécialiste environnement** : validation des données scientifiques.
- **Responsable communication** : promotion et référencement.

### Liste des activités principales (avec durée, ressources et budget estimé) :

| Phase            | Activité                | Durée      | Ressources                          | Coût estimé |
|------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| 1. Conception    | Analyse des besoins     | 2 semaines | Chef de projet,<br>Spécialiste env. | 1 500       |
|                  | Conception UX/UI        | 3 semaines | Designer UX/UI                      | 3 000       |
| 2. Développement | Développement front-end | 4 semaines | Développeur front-end               | 6 000       |
|                  | Développement back-end  | 5 semaines | Développeur back-end                | 7 500       |
|                  | Intégration calculateur | 4 semaines | Développeur full-stack              | 6 000       |
|                  | Recherche scientifique  | 6 semaines | Spécialiste environnement           | 4 500       |
|                  | Rédaction contenus      | 3 semaines | Rédacteur                           | 2 250       |
|                  | Création graphiques     | 2 semaines | Designer                            | 2 000       |
| 3. Tests         | Tests utilisateurs      | 3 jours    | Équipe + testeurs                   | 750         |
|                  | Corrections bugs        | 3 semaines | Développeurs                        | 4 500       |

|                  |                           |            |                           |       |
|------------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------|
| 4. Mise en ligne | Hébergement & déploiement | 2 semaines | Admin système             | 1 000 |
|                  | Promotion                 | 4 semaines | Responsable communication | 3 000 |

## **Partie 2 : sur projectlibre**

### **2.4 Réponse à la question 4 de l'annexe 3**

**Question :** "La tâche E (Information personnel) ayant 3 jours de retard, le DSI propose de la supprimer pour terminer à temps. Quel est votre avis ?"

Cette suppression n'est pas nécessaire. La tâche E possède une marge totale de 26 jours, ce qui signifie qu'elle peut retarder de 26 jours sans affecter la date de fin du projet. Un retard de 3 jours est donc tolérable